



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

10.12.2021 № 1432

г. Благовещенск

Об утверждении
региональной «дорожной карты»
по реализации проекта «500+» на территории Амурской области в 2022 году

В целях эффективной реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+» (далее – Проект «500+»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональную «дорожную карту» Проекта «500+» согласно приложению.
2. Отделу аккредитации и государственного контроля качества образования (Глок Е.М.) довести информацию до сведения всех заинтересованных лиц.
3. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (Борзунова Ю.В.) обеспечить выполнение «дорожной карты» Проекта «500+».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства
области – министр образования и науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02E998120001ADF48A46C8792A212BFD01
Владелец **Яковлева Светлана Вячеславовна**
Действителен с 05.04.2021 по 05.07.2022

Приложение
к приказу министерства образования
и науки Амурской области
от 10.12.2021 № 1432

**Об утверждении
региональной «дорожной карты»
по реализации проекта «500+» на территории Амурской области в 2022 году**

Дата	Ответственное лицо	Событие	Описание	Результат/Показатель для контроля включенности региона
20.12.2021	Министерство образования и науки области (Глок Е.М)	Отбор школ для участия в проекте 2022 г. (заполнение электронной формы)	Отбор образовательных организаций (далее – ОО) для участия в проекте (согласно методике отбора). Список школ направляется федеральному координатору. Данные отобранных школ вносятся в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете.	Сформирован региональный перечень организаций согласно региональной квоте участия в проекте 2022 г.
20.12.2021	Министерство образования и науки области (Глок Е.М)	Отбор кандидатов в кураторы	Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект	Сформирован региональный кадровый резерв кураторов
20.12.2021	Министерство образования и науки области (Глок Е.М)	Сбор данных о муниципальных координаторах через личный кабинет регионального координатора (заполнение электронной формы)	Направление утвержденных списков муниципальных координаторов федеральному координатору. Внесение данных о муниципальных координаторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО	Данные муниципальных координаторов направлены координатору
01.02.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)	Комплекс мер для оказания методической помощи	Разработка комплекса мероприятий для оказания методической помощи школам-участницам проекта	Комплекс мероприятий разработан

17.01.2022-04.02.2022	Министерство образования и науки области (Глок Е.М)	Анкетирование отобранных для участия в проекте образовательных организаций для разработки рискового профиля школы (далее-РПШ)	Контроль прохождения онлайн-анкетирования участниками образовательных отношений в отобранных школах. Мониторинг хода анкетирования школ обеспечивается на основе еженедельных выгрузок данных системы.	Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО
24.01.2022-01.02.2022	Министерство образования и науки области (Глок Е.М)	Анкетирование кандидатов в кураторы	Контроль прохождения анкетирования кандидатов в кураторы.	Результаты анкетирования кандидатов в кураторы получены региональным координатором
01.02.2022-07.02.2022	Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)	Назначение кураторов. Начало сбора данных для заключения договоров (заполнение электронной формы)	Направление утвержденных списков кураторов (с привязкой к курируемой ОО) федеральному координатору. Внесение сведений о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО. Обеспечение централизованного сбора и предоставления необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО.	Кураторы ОО назначены
31.01.2022-07.02.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)	Мониторинги рисков профилей школ (далее-РПШ) в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК	Мониторинг получения рисков профилей школами и начало работы с ними	Доля ОО, скачавших свои РПШ
07.02.2022-14.02.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)	Проведение установочного семинара (вебинара) для школ-участниц проекта	Проведение установочных мероприятий для ОО и кураторов	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре
В течение всего периода	Министерство образования и науки области (Глок Е.М) ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)	Рабочие совещания со всеми участниками проекта	Проведение рабочих совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	Доля проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие

В течение всего периода	Министерство образования и науки области (Глок Е.М, Озерова А.Е.), ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)	Информационное сопровождение проекта	Публикации в СМИ, инстаграм	Доля упоминаний в СМИ
14.02.2022-30.03.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.), Кураторы проекта	Мониторинг размещения концептуальных документов ОО в ИС МЭДК. Содержательная экспертиза концептуальных документов	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	Обеспечение мониторинга разработки концептуальных документов и антирисковых программ
14.02.2022-30.03.2022	Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)	Первичное посещение ОО	Разработка графика посещений. Организация совместных выездов в ОО. Контроль посещения ОО кураторами.	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами;
			Верификация РПШ в МЭДК (проставлены соответствующие отметки) и начата работа ОО и кураторов с рисковыми профилями школ	Доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК
01.03.2022	Министерство образования и науки области (Глок Е.М.), ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.), ОМСУ, Кураторы проекта	Формирование информационного поля по реализации проекта	Актуализация на сайтах ОО, ОМСУ, ГАУ ДПО «АМИРО» сведений о реализации проекта	Актуальные сведения размещены
01.03.2022	Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)	Мониторинг заключения договоров с кураторами ОО	Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ	Доля заключенных с кураторами договоров

10.03.2022- 24.03.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.), ОМСУ, Кураторы проекта	Первый опрос участников проекта	Участие в первом опросе среди участников проекта. Контроль участия в опросе директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе
14.03.2022	Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)	Направление региональных «дорожных карт» на экспертизу	Направление региональной дорожной карты федеральному координатору для проведения содержательной экспертизы	Результат содержательной экспертизы регионального плана-графика
25.04.2022- 01.06.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.),	Мониторинг размещения ОО в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями	ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках I этапа наступления позитивных изменений. Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер Содержательная экспертиза подтверждающих документов	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы. Доля ОО, осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО субъекта
30.05.2022- 13.06.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.), ОМСУ, Кураторы проекта	Второй опрос региональных участников проекта	Участие во втором опросе среди региональных координаторов. Контроль за участием в опросе директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе
13.06.2022	Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)	Отчёт о реализации региональной «дорожной карты»	Подготовка и направление результатов мониторинга реализации «дорожных карт» региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной «дорожной карты» от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)
16.09.2022	Министерство образования и науки области (Озерова А.Е.)	Отчёт о реализации региональных «дорожных карт» (второй мониторинг)	Подготовка и направление результатов мониторинга реализации «дорожных карт» региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа

				запланированных (на дату мониторинга)
03.10.2022- 14.10.2022	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.), ОМСУ, Кураторы проекта	Третий опрос региональных участников проекта	Участие в опросе среди региональных координаторов. Контроль за участием в опросе директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа региональных участников
	ГАУ ДПО «АМИРО» (Грозина Л.В.)	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором